



# PROJETO COOPERATIVA SUSTENTÁVEL

## “Implantação e capacitação para uso do software Cata Fácil”

Patrocinador:



Executor:



Beneficiado:



Apoio:



**CataFácil**  
Bazo Soluções

# APRESENTAÇÃO

O projeto “Implantação e capacitação para uso do software Cata Fácil” apresentou um grande desafio, conhecido no ditado popular como “trocar as rodas com o carro andando”.

Patrocinador:



Executor:



Beneficiado:



Apoio:



# CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto proposto realizou a implantação e capacitação dentro de cinco cooperativas singulares e na gestão do escritório da Central REDESOLMG.

## ASSOCIRECICLE-BH

ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE

## COPEMAR

COOPERATIVA DE CATADORES  
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO OESTE DE BH

## COOMARP

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES  
COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DA PAMPULHA

## COOPERSOLI

COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS RECICLADORES  
E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRO E REGIÃO

## COOPERSOL VENDA NOVA

## ESCRITÓRIO DA REDESOLMG

Patrocinador:



Executor:







Beneficiado:



Apoio:





# PROCESSO

A metodologia empregada neste projeto seguiu um percurso delimitado por módulos ou partes bem diferenciados, porém todos eles interdependentes e muitas das vezes ocasionando alguns transtornos e obrigando a trabalhar com flexibilidade, porém tentando a todo o momento seguir fielmente nosso cronograma, como uma forma de não desviar do objetivo central de cada módulo.

Patrocinador:



Executor:



Beneficiado:



Apoio:



# PROCESSO

Para a execução do projeto separamos os conteúdos, ações e atividades em cinco módulos temáticos interdependentes:

**MÓDULO 1** - Aquisição de equipamentos e materiais.

**MÓDULO 2** - Contratação de dois estagiários nível superior em TI.

**MÓDULO 3** - Adequação prévia das instalações físicas dos empreendimentos para virtualização do sistema Cata Fácil.

**MÓDULO 4** - Implantação do sistema Cata Fácil com o treinamento *in loco* nas cinco cooperativas para utilização do sistema, resolução de problemas de utilização cotidiana, manutenção, substituição de computadores e periféricos.

**MÓDULO 5** - Reuniões semanais no escritório da Moradia e Cidadania para acompanhamento dos processos.

Patrocinador:



Executor:



Beneficiado:



Apoio:



# CRONOGRAMA GERAL

ATIVIDADES / PRODUTOS	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Aquisição de equipamentos e materiais												
Contratação de estagiários												
Assessorar a estrutura técnica e logística de rede												
Administração do servidor de rede, suporte técnico e atendimento remoto												
Planejamento metodológico												
Implantação, treinamento e qualificação												
Avaliações coletivas de processos												
Treinamento continuado em informática laboratório Moradia e Cidadania												
Avaliação geral do processo												
Organização da sistematização para publicação												
Publicação												
Encerramento												

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos a execução e conclusão deste projeto muito satisfatória. A implantação e capacitação das cinco cooperativas, no uso do software Cata Fácil, foi plenamente concluída, porém alertamos a CENTRAL DE COOPERATIVAS REDESOLMG, que agora é necessário cuidar de alguns aspectos fundamentais, para o uso continuado em todas as cooperativas, com estabilidade e total inserção na rotina do processo produtivo do dia a dia. Neste sentido capacitamos as diretoras das cooperativas e da REDESOLMG na utilização do aplicativo de rede para controle de dados lançados no sistema e também para saberem lidar com a estrutura do ambiente predeterminado.

Patrocinador:



Executor:



Beneficiado:



Apoio:

